



Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal
Cronograma Físico - Financeiro para Reforma da Capela Mortuária de Ribeirão do Pinhal

(43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

nº.	Serviço	Geral		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	32.258,54	26,02	32.258,54	100,00						
2	ALVENARIA	19.455,49	15,69	3.891,10	20,00	7.782,20	40,00	7.782,20	40,00		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.367,75	1,10	1.367,75	100,00						
4	GRADE METÁLICA	29.461,47	23,77					14.730,73	50,00	14.730,73	50,00
5	CALÇAMENTO	20.916,65	16,87					10.458,32	50,00	10.458,32	50,00
6	ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	13.671,20	11,03			6.835,60	50,00	3.417,80	25,00	3.417,80	25,00
7	BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (CONCRETO)	5.792,74	4,67							5.792,74	100,00
7.1	BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (PAVER)	1.045,57	0,84							1.045,57	100,00
	Total	123.969,42	100,00	37.517,39	30,26	14.617,80	11,79	36.389,06	29,35	35.445,17	28,59
	Total Acumulado			37.517,39	30,26	52.135,19	42,05	88.524,25	71,41	123.969,42	100,00