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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

1. UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECIVLÁVEIS - UVR 811.116,04 % Período: 1,80% 13,78% 13,78% 13,78% 13,78% 3,45% 8,41% 6,07% 9,87% 8,77% 2,84% 3,67%

1$ 14.608,41  ######### ######### ######### ######### 27.986,92  68.241,03  49.236,02  80.081,42  71.099,52  23.014,11  29.777,27  

1.1. SERVIÇOS PROVISÓRIOS  14.608,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 14.608,41  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  447.071,35 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ -              ######### ######### ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              

1.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  43.997,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ -              -              -              -              -              21.998,98  21.998,98  -              -              -              -              -              

1.4. REVESTIMENTOS  29.939,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%2$ -              -              -              -              -              5.987,94     5.987,94     8.981,90     8.981,90     -              -              -              

1.5. ESQUADRIAS  150.808,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%2$ -              -              -              -              -              -              30.161,63  30.161,63  45.242,44  45.242,44  -              -              

1.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  33.641,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%2$ -              -              -              -              -              -              10.092,49  10.092,49  6.728,32     6.728,32     -              -              

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  76.515,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              -              19.128,75  19.128,75  19.128,75  19.128,75  

1.8. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  3.885,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              3.885,36     -              

1.9. CENTRAL DE GÁS  9.271,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              9.271,52     

1.10. LIMPEZA FINAL  1.377,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              1.377,00     

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

4.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

6.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

7.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

8.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

9.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

10.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 1,80% 13,78% 13,78% 13,78% 13,78% 3,45% 8,41% 6,07% 9,87% 8,77% 2,84% 3,67%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 14.608,41 111.767,84 111.767,84 111.767,83 111.767,84 27.986,92 68.241,03 49.236,01 80.081,42 71.099,52 23.014,11 29.777,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

Total:    R$ 811.116,04

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS - UVR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DERIBEIRÃO DO PINHAL 0

PMv3.0.6 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS - UVR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DERIBEIRÃO DO PINHAL 0

Investimento: 14.608,41 111.767,84 111.767,84 111.767,83 111.767,84 27.986,92 68.241,03 49.236,01 80.081,42 71.099,52 23.014,11 29.777,27 

%: 1,80% 15,58% 29,36% 43,14% 56,92% 60,37% 68,78% 74,85% 84,73% 93,49% 96,33% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 14.608,41 126.376,25 238.144,09 349.911,92 461.679,76 489.666,68 557.907,71 607.143,72 687.225,14 758.324,66 781.338,77 811.116,04 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.608,41 126.376,25 238.144,09 349.911,92 461.679,76 489.666,68 557.907,71 607.143,72 687.225,14 758.324,66 781.338,77 811.116,04 

Local Responsável Técnico

Nome: JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS

CREA/CAU: 152855/D PR

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025
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