PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANA -

CRONOGRAMA
PROJETO : |REVITALIZACAO URBANA
LOCAL: AVENIDA SILVEIRA PINTO, DIVERSOS LOTES, DIVERSAS QUADRAS
ITEM DESCRICAO DO SERVICO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 78.39062
2 CALCAMENTO RS 164.329,79 | RS 164.329,79 | RS 164.329,79 | RS 164.329,79
3 ARBORIZACAO RS 4.240,35 | RS 4.240,35
4 LIMPEZA RS 18.286,58
TOTAL NO MES (RS)| RS 78.390,62 | RS 164.329,79 [ RS 164.329,79 | RS 164.329,79 | RS 168.570,14 | RS 22.526,93
PERCENTUAL NO MES (%) 10,28% 21,55% 21,55% 21,55% 22,11% 2,95%
ACUMULADO NO MES (RS) 78.390,62 242.720,41 407.050,20 571.379,98 739.950,12 762.477,05
PERCENTUAL ACUMULADO NO MES (%) 10,28% 31,83% 53,39% 74,94% 97,05% 100,00%
ASSINATURAS: RS 762.477,05
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