
PROJETO :

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$    78.390,62 
2 CALÇAMENTO  R$  164.329,79  R$  164.329,79  R$  164.329,79  R$  164.329,79 
3 ARBORIZAÇÃO  R$       4.240,35  R$       4.240,35 
4 LIMPEZA  R$    18.286,58 

TOTAL NO MÊS (R$)  R$    78.390,62  R$  164.329,79  R$  164.329,79  R$  164.329,79  R$  168.570,14  R$    22.526,93 

PERCENTUAL NO MÊS (%) 10,28% 21,55% 21,55% 21,55% 22,11% 2,95%

ACUMULADO NO MÊS (R$) 78.390,62 242.720,41 407.050,20 571.379,98 739.950,12 762.477,05

PERCENTUAL ACUMULADO NO MÊS (%) 10,28% 31,83% 53,39% 74,94% 97,05% 100,00%
ASSINATURAS:  R$                                                                                                                                                           762.477,05 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

- ESTADO DO PARANÁ -

CRONOGRAMA
REVITALIZAÇÃO URBANA

AVENIDA SILVEIRA PINTO, DIVERSOS LOTES, DIVERSAS QUADRAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS

ENGº CIVIL - CREA 152.855-D/PR
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