
 

                                                                                                                CNPJ/MF           79.696.804/0001-42
OBRA: CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA DO DISTRITO DA TRIOLÂNDIA

LOCAL: RUA 03, LOTES 02 e 03-Quadra 02

ÁREA: 135,30 m2

CEP:86.490-000 – RIBEIRÂO DO PINHAL-PR.

Orçamento 1º Mês 2º Mês 3º Mês 5º Mês 6º Mês

Código Descrição da atividade Valor Serviço % Custo % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.503,47 2,3822 100% 7.503,47       -                 -                -                 100% 7.503,47           
2 MOVIMENTO DE TERRAS 3.221,02 1,0226 100% 3.221,02       -                 -                -                 100% 3.221,02           
3 INFRAESTRUTURA 21.378,34 6,7872 100% 21.378,34     -                 -                -                 100% 21.378,34         
4 SUPRAESTRUTURA 45.794,75 14,5388 20% 9.158,95       60,00% 27.476,85      20,00% 9.158,95       -                 -                     -                 100% 45.794,75         
5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 10.209,62 3,2413 -                -                 20% 2.041,92       20% 2.041,92        60% 6.125,77            -                 100% 10.209,62         
6 INST. ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS 16.476,25 5,2308 -                15% 2.471,44        -                20% 3.295,25        40% 6.590,50            25% 4.119,06        100% 16.476,25         
7 PAREDES E PAINEIS 23.207,44 7,3679 -                60% 13.924,46      30% 6.962,23       10% 2.320,74        -                     -                 100% 23.207,44         
8 ESQUADRIAS 65.563,13 20,8149 -                -                 30% 19.668,94     -                 60% 39.337,88          10% 6.556,31        100% 65.563,13         
9 COBERTURA 19.372,40 6,1503 -                -                 90% 17.435,16     10% 1.937,24        -                     -                 100% 19.372,40         
10 REVESTIMENTO 49.753,08 15,7955 -                -                 -                30% 14.925,92      70% 34.827,16          -                 100% 49.753,08         
11 PAVIMENTAÇÃO 20.060,53 6,3688 -                -                 -                -                 60% 12.036,32          40% 8.024,21        40% 20.060,53         
12 PINTURAS 23.660,99 7,5118 -                -                 -                -                 -                     100% 23.660,99      100% 23.660,99         
13 ELEMENTOS DECORATIVOS 5.610,00 1,7811 -                -                 -                -                 -                     100% 5.610,00        100% 5.610,00           
14 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 2.337,03 0,7420 -                -                 -                -                 -                     100% 2.337,03        100% 2.337,03           
15 VIDROS 506,02 0,1607 -                -                 -                -                 -                     100% 506,02           100% 506,02              
16 LIMPEZA DA OBRA 328,32 0,1042 -                -                 -                -                 -                     100% 328,32           100% 328,32              

-                    
Total 314.982,38        100% 5,60% 41.261,78     6,50% 43.872,75      30,62% 55.267,21     ##### 24.521,08      31,61% 98.917,62          31,61% 51.141,95      100% 314.982,38       

Total Acumulado 314.982,38        100% 5,60% 41.261,78     12,10% 85.134,53      42,72% 140.401,74   ##### 164.922,82    74,33% 239.319,36        100,00% 216.064,77   100% 314.982,38       
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