ESTADO DO PARAMNA

CNPJ/MF  79.696.804/0001-42
OBRA: CONSTRUGAO CAPELA MORTUARIA DO DISTRITO DA TRIOLANDIA
LOCAL: RUA 03, LOTES 02 e 03-Quadra 02
AREA: 135,30 m2
CEP:86.490-000 — RIBEIRAO DO PINHAL-PR.

PREFEITURA DE

RIBEIRAO DO PINHAL

CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Orgamento 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més Total Ano

Cédigo Descri¢éo da atividade Valor Servico  |% Custo % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 7.503,47 2,3822] 100% 7.503,47 - - - 100% 7.503,47
2 MOVIMENTO DE TERRAS 3.221,02 1,0226] 100% 3.221,02 - - - 100% 3.221,02
3 INFRAESTRUTURA 21.378,34 6,7872| 100% 21.378,34 - - - 100% 21.378,34
4 SUPRAESTRUTURA 45.794,75 14,5388 20% 9.158,95 | 60,00% 27.476,85 | 20,00% 9.158,95 - - - 100% 45.794,75
5 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 10.209,62 3,2413 - - 20% 2.041,92 | 20% 2.041,92 60% 6.125,77 - 100% 10.209,62
6 INST. ELETRICAS/TELEFONICAS 16.476,25 5,2308 - 15% 2.471,44 - 20% 3.295,25 40% 6.590,50 25% 4.119,06 100% 16.476,25
7 PAREDES E PAINEIS 23.207,44 7,3679 - 60% 13.924,46 30% 6.962,23 10% 2.320,74 - - 100% 23.207,44
8 ESQUADRIAS 65.563,13 20,8149 - - 30% 19.668,94 - 60% 39.337,88 10% 6.556,31 100% 65.563,13
9 COBERTURA 19.372,40 6,1503 - - 90% 17.435,16 10% 1.937,24 - - 100% 19.372,40
10 REVESTIMENTO 49.753,08 15,7955 - - - 30% 14.925,92 70% 34.827,16 - 100% 49.753,08
11 PAVIMENTAGAO 20.060,53 6,3688 - - - - 60% 12.036,32 40% 8.024,21 40% 20.060,53
12 PINTURAS 23.660,99 7,5118 - - - - - 100% 23.660,99 100% 23.660,99
13 ELEMENTOS DECORATIVOS 5.610,00 1,7811 - - - - - 100% 5.610,00 100% 5.610,00
14 PREVENGAO DE INCENDIO 2.337,03 0,7420 - - - - - 100% 2.337,03 100% 2.337,03
15 VIDROS 506,02 0,1607 - - - - - 100% 506,02 100% 506,02
16 LIMPEZA DA OBRA 328,32 0,1042 - - - - - 100% 328,32 | _100% 328,32
Total 314.982,38 100%] 5,60% 41.261,78 6,50% 43.872,75 | 30,62% 55.267,21 | #it## 24.521,08 | 31,61% 98.917,62 | 31,61% 51.141,95 [ 100% 314.982,38
Total Acumulado 314.982,38 100%] 5,60% 41.261,78 | 12,10% 85.134,53 | 42,72%| 140.401,74 | #### 164.922,82 | 74,33% 239.319,36 | 100,00%] 216.064,77 | 100% 314.982,38
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