PARANA EDIFICACOES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

-

o

PARANA

PROPRIO: Reforma da Unidade Basica de S
MUNICIPIO: Ribeirdo do Pinhal

EMPRESA: Prefeitura de Ribeirdo do Pinhal

DATA:
TIPO OBRA:

PROTOCOLO:

17/06/20
REFORMA

PARANA EDIFICACOES PRAZO EXECUGAO 180 DIAS
GOVERNO DO ESTADO = BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P 60 % NO PERIODO 90 oo 120 oo 150 oo 180 poors sERVIo PLANILHA
C/ BDI S/ BDI

01 JSERVICOS PRELIMINARES 1,29% 2.045,16] 100,00% 2.045,16 1.593,45
02 |DEMOLICOES E RETIRADAS 2,04% 3.240,05] 100,00% 3.240,05 2.524,43
03 JCOBERTURA 20,02%) 0,00% 15.895,81 50,00%j 15.895,81 50,00%) 31.791,62 24.769,92
04 JPINTURA INTERNA 18,83% 29.898,45] 100,00% 29.898,45 23.294,89
05 JPINTURA EXTERNA 2,74% 4.346,75] 100,00%) 4.346,75| 3.386,70]
06 _JPISO 8,24% 6.540,23 50,00%) 6.540,23 50,00%) 13.080,45 10.191,42
07 IBANHEIROS 6,37% 5.055,19 50,00%) 5.055,19 50,00%j 10.110,38 7.877,34]
08 JESQUADRIAS 19,03% 15.110,94 50,00%) 15.110,94 50,00%) 30.221,87 23.546,88
09 |PROTECAO 15,46% 12.270,68 50,00%) 12.270,68 50,00%) 24.541,36 19.121,00
10 JSEGURANCA 0,33% 516,42] 100,00% 516,42 402,36
11 JSERVICOS FINAIS 5,67% 8.998,49] 100,00%) 8.998,49| 7.011,03
12 0,00%

13 0,00%

14 0,00%

15 0,00%

16 0,00%)

17 0,00%

18 0,00%)

19 0,00%)

20 0,00%|

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%) 10.340,39 6,51% 20.951,00 13,19%) 31.006,74 19,53% 21.651,16 13,64% 18.810,90 11,85% 56.030,79 35,29% 158.791,00 123.719,42
VALOR PROPOSTO
6,51% 13,19% 19,53% 13,64% 11,85% 35,29%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 10.340,39 6,51% 31291,39 19,71%) 62.298,14 39,23% 83.949,30 52,87% 102.760,21 64,71% 158.791,00 | 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo




